CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1082891-31	928128/2022	MUNICÍPIO DE FLORANIA/RN	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA	CACTUS CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0

Medição: 3 **Período:** 16/01/2025 a 07/04/2025 **% Realizado Período.:** 29,38% **% Realizado Acum.:** 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 INFRA ESTRUTURA INICIAL	2 INFRA ESTRUTURA	3 PAVIMENTAÇÃO BASE	4 PAVIMENTAÇÃO	5 REVESTIMENTOS	6 INSTAL. ELÉTRICA E DIVERSOS	7 SERVIÇOS FINAIS DA OBRA	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1																							
3	INFRA ESTRUTURA		1																							
4	ESTRUTURA		2																							
5	PAVIMENTAÇÃO BASE			1																						
6	REVESTIMENTOS PISOS				2																					
7	REVESTIMENTOS					3																				
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS						2	2																		
9	DIVERSOS							3																		
10	ADM LOCAL						3																			
11	PROJETO ARQUITETONICO E COMPLENT																									

Medições		Data das Medições											
		24/09/2024	15/01/2025	07/04/2025									
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	23,70%	46,92%	**29,38%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	55.091,42	109.055,82	**68.275,58**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	23,70%	70,62%	**100,00%**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R$	55.091,42	164.147,24	**232.422,82**	232.422,82	232.422,82	232.422,82	232.422,82	232.422,82	232.422,82	232.422,82	232.422,82	232.422,82

FLORÂNIA / RN
Local

segunda-feira, 7 de abril de 2025
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
EXPEDITO ARAUJO DE LIMA JUNIOR
Data: 09/04/2025 11:11:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JÚNIOR
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 2115647947
ART/RRT: RN20210400228

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE FLORANIA/RN	1082891-31	928128/2022				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA	FLORÂNIA / RN		238.856,00	1.144,00	240.000,00	**3**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Normal	**abr-25**	**100,00%**		7.577,18	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	0	0		0	3	232.422,82	164.147,24	68.275,58	232.422,82	100,00%
					(%)		(100,00%)	(70,62%)	(29,38%)	(100,00%)	
					Repasse		231.278,82	163.339,30	67.939,52	231.278,82	
					Contrapartida		1.144,00	807,94	336,06	1.144,00	**100,00%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**232.422,82**	**164.147,24**	**68.275,58**	**232.422,82**	

Acumulado Anterior: 70,62%

Observações:

FLORÂNIA / RN
Local

Documento assinado digitalmente
gov.br
SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
Data: 09/04/2025 11:15:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

segunda-feira, 7 de abril de 2025
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
EXPEDITO ARAUJO DE LIMA JUNIOR
Data: 09/04/2025 11:11:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Representante Tomador
Nome: SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JÚNIOR
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 2115647947
ART/RRT: RN20210400228

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

Obra: Construção da Praça da Bíblia
Local: Florânia/RN
Data: 07 de Abril de 2025

1. Informações Gerais

- **Contratada:** Cactus Construções Comércio e Serviços LTDA.
- **CNPJ:** 32755989/0001-30
- **Endereço:** Rua José Fassanaro Pepino 44, Paz e Amor, Florânia/RN, CEP: 59335-000
- **Objeto do Contrato:** Construção de praça no município de Florânia/RN.
- **Contrato Referência:** Contrato administrativo n° 002/2024.
- **Programa Associado:** Programa A Hora do Turismo, com contrato de repasse OGU Nº 928128/2022, Operação 1082891-31.
- **Percentual de Execução:** 100%
- **Valor da Obra:** R$ 232.422,82

2. Declaração de Recebimento de obra

Eu, **Expedito Araújo de Lima Júnior**, na qualidade de Engenheiro Civil responsável, CREA 2115647947, pelo Setor de Engenharia, após inspeção e avaliação técnica, declaro para os devidos fins de direito que a obra de construção da Praça da Bíblia, situada no município de Florânia/RN, foi executada conforme as especificações do projeto e do contrato administrativo n° 002/2024, atingindo 100% de sua execução com todos os serviços prestados estando de acordo com as normas técnicas aplicáveis.

3. Assinaturas

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
Data: 08/04/2025 10:20:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Municipal de Florânia
Representante: Saint Clay Alcantara Silva de Medeiros
Cargo: Prefeito Municipal
Data: 07 de Abril de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANGELINA GOMES FELIX
Data: 09/04/2025 09:17:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Empresa Cactus Construções Comércio e Serviços LTDA
Representante: Angelina Gomes Felix
Cargo: Administradora
Data: 07 de Abril de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
EXPEDITO ARAUJO DE LIMA JUNIOR
Data: 08/04/2025 09:50:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Setor de Engenharia
Responsável Técnico: Expedito Araújo de Lima Júnior
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 2115647947
Data: 07 de Abril de 2025

Grau de Sigilo
 # PÚBLICO

Ofício n°: 004/2025-AT

FLORÂNIA / RN, 07 de abril de 2025

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 3ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1082891-31 - SICONV nº 928128/2022

Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE FLORANIA
Proponente / Tomador: MUNICÍPIO DE FLORANIA/RN

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	**R$ 231.278,82**	**R$ 67.939,52**	**R$ 231.278,82**
Contrapartida Financeira:	**R$ 1.144,00**	**R$ 336,06**	**R$ 1.144,00**
Outros:	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
Investimento:	**R$ 232.422,82**	**R$ 68.275,58**	**R$ 232.422,82**
Execução Física:	**-**	**29,38%**	**100,00%**

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.
3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
Data: 09/04/2025 11:15:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Relatório fotográfico/GPS
Operações de Repasse - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

1 IDENTIFICAÇÃO

Nº SIAPF / SIIGF	Nº SICONV (Convênio)	GIGOV	Data visita técnica
1082891-31	928128/2022	GIGOV/NA	08/10/2024

Empreendimento (nome/apelido)	Localidade/Endereço
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE FL	ZONA URBANA

2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Latitude (N/S)	Longitude (E/W)	Ponto de tomada

PLACA DE OBRA

VISTA FRONTAL

VISTA GERAL

3 DATA E ASSINATURA

florania, 16/04/2025
Local e data

Documento assinado digitalmente
EXPEDITO ARAUJO DE LIMA JUNIOR
Data: 16/04/2025 18:09:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profissional responsável
Nome: EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JÚNIOI
CREA/CAU: 2115647947